

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa:

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15.02. 2016

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

| | |
|---|---|
| Názov: | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
| Sídlo: | Farského 9, 851 01 Bratislava |
| Zastúpený: | PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: | PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy |
| Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: | Peter Matúš |
| IČO: | 17054281 |
| DIČ: | 2020878618 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| SWIFT (BIC): | SPSR SK BA |
| IBAN: | SK30 8180 0000 0070 0047 4021 |

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

| | |
|---|--|
| Názov: | Ing. arch. Gabriel Drobniak, Autorizovaný architekt SKA |
| Sídlo: | Devín 4283, 841 10 Bratislava |
| Štatutárny zástupca: | Ing. arch. Gabriel Drobniak |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: | Ing. arch. Gabriel Drobniak |
| Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických: | Ing. arch. Štefan Kačáni Ing. arch. Ján Kamenský |
| IČO: | 22640584 |
| DIČ: | 1020197651 |
| IČ DPH: | SK1020197651 |
| Bankové spojenie: | Tatrabanka a.s. |
| Číslo účtu: | 2623041035/1100 |

Spoločnosť je zapísaná v SKA p.č. 1241AA
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.02.2016 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo č. 09/2015, v znení Dodatku č.1 zo dňa 03.10. 2016 predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa poskytnúť objednávateľovi služby – projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „**Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS**“ realizované na nehnuteľnostiach v k.ú.

Petržalka (LV č. 1748, 2435), k.ú. Rača (LV č. 2105, 4674) a k.ú. Dúbravka (LV č. 3794), (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“).

Článok I. PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom tohto Dodatku k Zmluve je dopracovanie pasportu stavby pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP, Farského 9 – objekt Harmincova v Bratislave“ (ďalej len „pasport COVP“), a to v nadväznosti na existujúcu projektovú dokumentáciu spracovanú podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1. V dôsledku predčasného ukončenia zmluvných vzťahov so zhotoviteľom stavebného diela pred dokončením stavebného diela vznikla potreba spracovať tento pasport COVP ako podklad pre nasledujúce verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať tieto skutočnosti pri verejnom obstarávaní, nakoľko vznikli v dôsledku predčasného ukončenia stavby. Požadované služby poskytuje pôvodný Zhotoviteľ a ich vykonanie je nevyhnutné na dosiahnutie hospodárskeho významu Zmluvy. Zmena Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy.

1.2 Projektová dokumentácia (pasport) bude obsahovať:

- 1.2.1 Pasportizácia preverenia stavu stavby.
- 1.2.2 Aktualizovaný projekt búracích prác.
- 1.2.3 Aktualizáciu projektu architektúry a stavebnej časti.
- 1.2.4 Aktualizáciu projektu statiky.
- 1.2.5 Aktualizáciu projektu vykurovania + meranie a regulácia.
- 1.2.6 Aktualizáciu projektu zdravotníckej techniky.
- 1.2.7 Aktualizáciu aproximatívneho rozpočtu a výkazu výmer.
- 1.2.8 Koordinácia projektu.
- 1.2.9 Šesť vyhotovení pasportu.

Článok II. ZMENY ZMLUVY

2.1 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Čl. II Zmluvy sa dopĺňa o bod 2.11 v nasledovnom znení:

2.11 Rekonštrukcia a investičná podpora COVP, Farského 9 – objekt Harmincova v Bratislave / ďalej len pasport COVP

2.11.1 Podklady

- realizačný projekt stavby
- stavebný denník o vedení doposiaľ vykonaných stavebných prác

2.11.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- podľa prílohy č. 3 UNIKA 2018

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave Čl. V. bod 5.2, 5.12, 5.13 a 5.14 Zmluvy takto:

Pôvodné znenie:

5.2 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 197 400,- EUR |
| DPH 20% | 39 480,- EUR |
| Cena celkom | 236 880,- EUR |

Pôvodná zmluvná cena sa Dodatkom č. 2 navyšuje o cenu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Dodatku a bod 5.2 a 5.7 ZoD sa mení nasledovne:

5.2 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 je:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 278 826,- EUR |
| DPH 20% | 55 765,- EUR |
| Cena celkom | 334 591,- EUR |

5.7 Autorský dozor:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 12 615,- EUR |
| DPH 20% | 2 523,- EUR |
| Cena celkom | 15 138,- EUR |

2.3 Pôvodné body 5.12, 5.13 a 5.14 prečísľujú na body 5.13, 5.14 a 5.15. Namiesto pôvodného bodu 5.12 sa pridáva nové znenie:

5.12 Rekonštrukcia a investičná podpora COVP, Farského 9 – objekt Harmincova v Bratislave - pasport:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 15 430,- EUR |
| DPH 20% | 3 086,- EUR |
| Cena celkom | 18 516,- EUR |

2.4 V ostatnom texte Zmluvy sa odkazy na prečíslované body rovnako menia podľa ich aktuálneho číslovania v znení tohto Dodatku.

Článok III. OSTATNÉ DOHODY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pasport COVP do 45 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku č. 2.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác bez nároku na ďalšiu odmenu.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.2 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávatel' a dva zhotovitel'.
- 4.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku na webovom sídle objednávatel'a.

V Bratislave dňa 03.12.2018

V Bratislave dňa 05.12.2018

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

.....
PaedDr. Jozef Horák
riaditel' školy

.....
Ing. arch. Gabriel Drobníak,
Autorizovaný architekt SKA