

DOHODA
O UKONČENÍ ZMLUVY Č. OZ/8/2019

uzatvorená medzi

1.) Objednávateľom: **Obec Streda nad Bodrogom**
Sídlo: Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO: 00331970
DIČ: 2020730580
Zastúpený: Zoltán Mento – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.) Zhotoviteľ: **Stavoservis spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov**
Sídlo: Družstevná 195, 075 01 Plechotice
IČO: 31 682 987
DIČ: 2020506950
IČ DPH: SK 2020506950
Zastúpený: Ing. Vladimír Mihalko - Konateľ
Zapísaným: Obchod. Register Okr. súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4004/V

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

1. Dňa 9.8.2019 bola uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov Zmluva o dielo č. (ďalej len „Zmluva“) na predmet „Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou“, „Odpočívadlo a cyklochodník“ – I.časť predmetu zákazky
2. Predmet Zmluvy má byť financovaný z prostriedkov ŠF EÚ.
3. Osobitnými požiadavkami na plnenie bolo v Zmluve ustanovené:
 - a. Uplatnenie odkladacej klauzuly účinnosti tejto Zmluvy vo väzbe na schválenie vykonaného verejného obstarávania vykonaním administratívnej kontroly RO poskytovateľa NFP.
4. Objednávateľ z objektívnych príčin vykonal späť vzatie kontroly predmetného verejného obstarávania na RO a na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ nemohol začať s plnením Zmluvy v lehote stanovenej v Zmluve.

5. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 4 tohto článku Dohody sa Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na ukončení Zmluvy a to v súlade s ods. 21.2 čl. XXI. Záverečné ustanovenia Zmluvy.

Čl. I

Dohoda o ukončení

1. Zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 9.8.2019 sa ruší od počiatku bez finančných nárokov oboch zmluvných strán.
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že akékoľvek skoršie prejavy vôle účastníkov smerujúce k ukončeniu Zmluvy sú nahradené touto dohodou.

Čl. III

1. Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Pre vylúčenie pochybnosti sa strany dohodli, že táto dohoda sa riadi najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3. Túto dohodu je možné meniť iba v písomnej podobe, a to dodatkami odsúhlasenými oboma stranami.
4. Strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, že jednotlivé ustanovenia tejto dohody považujú za určité a zrozumiteľné, že s jednotlivými ustanoveniami tejto dohody a dohode ako celku rozumejú, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom podpísania oboma stranami a účinnosť zverejnením v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
6. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden dodávateľ.

V Strede nad Bodrogom, dňa

V Plehoticiach, dňa

.....
Za objednávateľa:

Zoltán Mento starosta obce

.....
Za zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Mihalko – konateľ

DOHODA
O UKONČENÍ ZMLUVY Č. OZ/9/2019

uzatvorená medzi

1.) Objednávateľom: **Obec Streda nad Bodrogom**
Sídlo: Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO: 00331970
DIČ: 2020730580
Zastúpený: Zoltán Mento – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.) Zhotoviteľ: **Stavoservis spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov**
Sídlo: Družstevná 195, 075 01 Plechotice
IČO: 31 682 987
DIČ: 2020506950
IČ DPH: SK 2020506950
Zastúpený: Ing. Vladimír Mihalko - Konateľ
Zapísaným: Obchod. Register Okr. súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4004/V

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

6. Dňa 9.8.2019 bola uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov Zmluva o dielo č. (ďalej len „Zmluva“) na predmet „Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou“, „Cyklotrasa s infraštruktúrou v Medzibodroží“ – II.časť predmetu zákazky
7. Predmet Zmluvy má byť financovaný z prostriedkov ŠF EÚ.
8. Osobitnými požiadavkami na plnenie bolo v Zmluve ustanovené:
 - a. Uplatnenie odkladacej klauzuly účinnosti tejto Zmluvy vo väzbe na schválenie vykonaného verejného obstarávania vykonaním administratívnej kontroly RO poskytovateľa NFP.
9. Objednávateľ z objektívnych príčin vykonal späť vzatie kontroly predmetného verejného obstarávania na RO a na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ nemohol začať s plnením Zmluvy v lehote stanovenej v Zmluve.

10. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 4 tohto článku Dohody sa Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na ukončení Zmluvy a to v súlade s ods. 21.2 čl. XXI. Záverečné ustanovenia Zmluvy.

Čl. I

Dohoda o ukončení

3. Zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 9.8.2019 sa ruší od počiatku bez finančných nárokov oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že akékoľvek skoršie prejavy vôle účastníkov smerujúce k ukončeniu Zmluvy sú nahradené touto dohodou.

Čl. III

7. Táto dohoda sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
8. Pre vylúčenie pochybnosti sa strany dohodli, že táto dohoda sa riadi najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
9. Túto dohodu je možné meniť iba v písomnej podobe, a to dodatkami odsúhlasenými oboma stranami.
10. Strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, že jednotlivé ustanovenia tejto dohody považujú za určité a zrozumiteľné, že s jednotlivými ustanoveniami tejto dohody a dohode ako celku rozumejú, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
11. Táto dohoda nadobúda platnosť okamihom podpísania oboma stranami a účinnosť zverejnením v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
12. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden dodávateľ.

V Strede nad Bodrogom, dňa

V Plehoticiach, dňa

.....
Za objednávateľa:

Zoltán Mento starosta obce

.....
Za zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Mihalko - konateľ