

Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 13/2020

na zhotovenie stavby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Lukáčovce
Na Trnie 2, 951 23 Lukáčovce
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Cok - starosta
IČO: 00 308 188

Zhotoviteľ: **AB-STAV, s.r.o.**
951 07 Malý Cetín 157
Štatutárny zástupca: Ing. Dávid Borbély, konateľ
Oprávnený jednat' : Ing. Struhár Imrich - riaditeľ
IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246
IBAN:2909000000000231986233

Článok 2

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku sú práce podľa požiadaviek objednávateľa a to:

„Naviac práce a aktualizácia ceny diela“

2. Práce budú vykonané na základe cenovej ponuky zhotoviteľa:
zo dňa 01.03.2021, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Článok 4

Zmluvná cena

1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18./1996 Z.z. o cenách dohodli na cene diela definovaného v čl. II. bod 1 tejto zmluvy takto:

	3 611,61	Eur bez DPH
Cena diela po dodatku č. 4:	178 177,98	Eur bez DPH
Nerealizované výkony z dodatku č.1:	1 463,33	Eur bez DPH
Nerealizované výkony z dodatku č.2:	3 635,40	Eur bez DPH

CELKOVÁ CENA DIELA 176 690,85 Eur bez DPH

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 13/2020 zo dňa 20.07.2020. sa nemenia.

V Malom Cetíne, dňa 15.03.2021.

V Lukáčovciach, dňa 18.3.2021

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

-STAV, s.r.o.
07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 549 707

