

ako „Dodatok č. 1“, . Z dôvodu zrejmých pisárskych chýb v jednotlivých dodatkoch sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4.

II. Predmetom Dodatku č. 4

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, v dôsledku pisárskej chyby uvedenej v článku II bod 2.1 a v článku III bod 3.2 Dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2023, že sa mení pôvodné znenie článku II bod 2.1 a v článku III bod 3.2 Dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2023 na nové nasledovné znenie:

„2.1 Zmluvné strany sa, v súlade s článkom XIII. bodu 13.4. zmluvy a v dôsledku zmien uvedených v bode 1.2 tohto dodatku dohodli, že sa mení pôvodné znenie článku III bod 3.1 na nové nasledovné znenie:

3.1. Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v nacenenom výkaze výmer (rozpočet), ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, ktorá je znížená o cenu oproti pôvodnému rozpočtu, a ktorá bola obojstranne odsúhlasená.

a) Pôvodná cena Diela:

Cena bez DPH:	114 004,11 EUR
DPH:	22 800,92 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	136 804,93 EUR

b) Prípočet naviac prác:

Cena bez DPH:	56 858,60 EUR
DPH 20 %:	11 371,72 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	68 230,32 EUR

c) Odpočet nevykonaných prác:

Cena bez DPH:	57 155,20 EUR
DPH 20 %:	11 431,04 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	68 586,24 EUR

d) Nová cena Diela:

Cena bez DPH:	113 855,81 EUR
DPH 20 %:	22 771,16 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	136 626,97 EUR

Slovom: jednototridsaťšesťtisíc šesťstodvadsaťšesť eur a deväťdesiatšesť centov.

3.2 Tento Dodatok bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) ZVO. “

2.2 Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že sa v dôsledku pisárskej chyby uvedenej v článku II bod 2.1 a v článku III bod 3.2 Dodatku č. 2 zo dňa 14.12.2023, mení pôvodné znenie

článku II bod 2.1 a v článku III bod 3.2 Dodatku č. 2 zo dňa 14.12.2023 na nové nasledovné znenie:

„2.1 Zmluvné strany sa, v súlade s článkom XIII. bodu 13.4. zmluvy a v dôsledku zmien uvedených v bode 2.1 Dodatku č. 1 dohodli, že sa mení pôvodné znenie článku III bod 3.1 na nové nasledovné znenie:

3.1. Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v nacenenom výkaze výmer (rozpočet), ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2, ktorá je opravená v zmysle priloženej prílohy, pričom nedochádza k zmene ceny diela.

a) Pôvodná cena Diela:

Cena bez DPH:	114 004,11 EUR
DPH:	22 800,82 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	136 804,93 EUR

b) Prípočet naviac prác:

Cena bez DPH:	25 428,53 EUR
DPH 20 %:	5 085,71 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	30 514,24 EUR

c) Odpočet nevykonaných prác:

Cena bez DPH:	25 576,83 EUR
DPH 20 %:	5 115,37 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	30 692,20 EUR

d) Nová cena Diela:

Cena bez DPH:	113 855,81 EUR
DPH 20 %:	22 771,16 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	136 626,97 EUR

Slovom: jednototridsaťšesťtisíc šesťstodvadsaťšesť eur a deväťdesiatšedem centov.

Uvedeným znením článku III bod 3.1 Zmluvy zároveň zmluvné strany odstraňujú písársku chybu uvedenú v článku II bode 2.1 Dodatku č. 1.

3.2 Tento Dodatok bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.“

2.3 Následne sa Zmluvné strany dohodli, v dôsledku písárskej chyby uvedenej v článku II bod 2.1 a v článku III bod 3.2 Dodatku č. 3 zo dňa 18.01.2024, mení pôvodné znenie článku II bod 2.1 a v článku III bod 3.2 Dodatku č. 3 zo dňa 18.01.2024 na nové nasledovné znenie:

„2.1 Zmluvné strany sa, v súlade s článkom XIII. bodu 13.4. zmluvy a v dôsledku písárskej chyby uvedenej v bode 3.2 Dodatku č. 1 dohodli, že sa mení pôvodné znenie článku III bod 3.2 Dodatku č. 1 na nové nasledovné znenie:

3.2 Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) ZVO.

Uvedeným novým znením článku III bod 3.2 Dodatku č. 1 zároveň zmluvné strany odstraňujú písársku chybu uvedenú v článku III bode 3.2 Dodatku č. 1.

3.2 Tento Dodatok č. 3 bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.“

2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a Dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2023, Dodatok č. 2 zo dňa 14.12.2023 a Dodatok č. 3 zo dňa 18.01.2024, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“).

3.2 Tento Dodatok č. 4 bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.

3.3 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 nemá ani nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 48/2022/2 zo dňa 14.10.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2023, Dodatok č. 2 zo dňa 14.12.2023 a Dodatok č. 3 zo dňa 18.01.2024.

3.5 Tento Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.


3.6 Zmluvné strany si tento Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok č. 4 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy


3.7 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, (ii) schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) schválenie tohto dodatku č. 4 poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a (iv) zverejnenie podpísaného dodatku č. 4 na webovej stránke verejného obstarávateľa.


V Gabčíkove, dňa 05.02.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
PhD. Iván Fenes, LL.M, MBA
Mesto Gabčíkovo
Primátor mesta




.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

