

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2020 zo dňa 5. 10. 2020

Objednávateľ : **Obec Štítnik**
Sídlo: **Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik**
Zastúpený: **Ladislav Belányi , starosta obce**
IČO: **00328871**
DIČ: **2020937193**
IBAN:
Tel.: **058/7883790**

a

Zhotoviteľ: **ADVIS, s.r.o.**
Sídlo: **Maša 439/18, 050 01 Revúca**
Zastúpený: **Mgr. Natália Poprocká**
IČO: **36 639 630**
DIČ: **2022039558**
IBAN:
Tel.: **0905 743 148**

I.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo „**Rekonštrukcia Domu služieb v Štítniku – havarijný stav**“ sa mení nasledovne:

Článok IV. Čas plnenia, bod 4.2 znie takto:

Termín realizácie diela : Od odovzdania staveniska do 30. 4. 2021.

II.

Tento dodatok sa vyhotovuje z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID – 19 a s tým súvisiacimi opatreniami, v dôsledku ktorých došlo k objektívnemu spomaleniu stavebných prác na predmetnom diele

III.

1. Týmto dodatkom ostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany dostanú dva rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpísali.

V Štítniku dňa 10.12. 2020

ADVIS, s.r.o.
Maša 439/18
050 01 Revúca

Zhotoviteľ



Obec Štítnik
Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik

Objednávateľ