

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Stavba : Dopravné riešenie školského areálu

---

**Mesto Gabčíkovo**, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

Zastúpený : primátorom, PhDr. Ivánom Fenesom, LL.M., MBA

IČO : 00305591

DIČ : 20211229979

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**OSP DANUBIUS DS s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín**

Zastúpený : Ing. Karol Vörös, konateľ

IČO: 36 231 738

DIČ: 20 20 19 70 25

IČ DPH : SK 2020197025

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s., filiálka Dunajská Streda

číslo účtu : 1

Obchodná spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 11417/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

s poukazom na bod XVI. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017 v znení jej dodatku č. 1 (ďalej len ako Zmluva) a § 18 ods. 1 písm.c) zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 22/2MZ/2018 zo dňa 25.04.2018 ustanovenia Zmluvy menia nasledovne :

II.

**V Článku II. Predmet zmluvy** sa bod II.1. dopĺňa o text, ktorý znie :

Zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetu zmluvy, ktorej potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktorou zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Zmena prác a dodávok je špecifikovaná v rozpočte zo dňa 08.02.2018, ktorý je po podpísaní zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

**V Článku IV. Cena za dielo** sa bod IV.2. sa dopĺňa text, ktorý znie :

Cena prác a dodávok podľa v rozsahu rozpočtu zo dňa 08.02.2018 je :

Cena bez DPH: 24.773,00 eur

DPH : 4.954,60 eur

Cena s DPH : 29.727,60 eur

Cena spolu ( cena dohodnutá v zmluve o dielo a rozpočet zo dňa 08.02.2018):

Cena bez DPH : 94.623,00 eur

DPH : 18.924,60 eur

Cena s DPH : 113.547,60 eur

### Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bezo zmien.

### Čl. IV.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

Príloha č. 1 : Rozpočet zo dňa 08.02.2018

V Šamoríne, dňa 02.05.2018

\_\_\_\_\_  
PhDr. Iván Fenes, LL.M., MBA  
primátor  
vlastnoručný podpis osoby  
oprávnenej konať za objednávateľa

\_\_\_\_\_  
Ing. Karol Vörös  
konateľ  
vlastnoručný podpis osoby  
oprávnenej konať za zhotoviteľa