

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2021
č. zhotoviteľa: EP/33/2021

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:	Mesto Gabčíkovo Mestský úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Kontaktná osoba:	Ing. Árpád Mészáros
IČO:	00305391
Tel:	031/559 41 01
e-mail:	gabcikovo@nexta.sk
webové sídlo:	www.gabcikovo.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:	EKOM PLUS, s. r. o. Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny zástupca:	Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka Ing. Ernest Szomolai, konateľ
IČO:	36236403
DIČ:	2020197476
IČ DPH:	SK2020197476
Obchodný register:	OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T
Bankové spojenie:	TATRA banka, a. s.
IBAN/SWIFT:	SK88 0000 0000 0000 0000 0000 TATRSKRX
Tel:	+421 31 5524361
Email:	sekretariat@ekomplus.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len ako „*dodatok*“) k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2021 „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Varjašská cesta v meste Gabčíkovo**“ (ďalej aj ako „*Zmluva*“) nasledovne:

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku sú práce navyše, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu Zmluvy podľa čl. II. Zmluvy. Práce navyše uvedené v Prílohe č. 1 dodatku neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť realizácie vyplynula až v priebehu vykonávania prác počas prác na predmete diela. Uvedené práce navyše je nutné vykonať z dôvodu zistenia nadmerných nerovností povrchu po odstránení asfaltového podkladu.
2. Vykonávanie prác navyše neovplyvní termín plnenia uvedený v čl. III. Zmluvy.
3. Znenie článku IV. *Cena diela* bod 1. sa mení nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa zvyšuje o navyše práce v zmysle Rozpočtu zo dňa 18.10.2021 a to vo výške **3 995,55 bez DPH**.

REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY:

Cena Diela je 63 200,55 € bez DPH
(slovom: šesťdesiattritisícdeväťsto eur a päťdesiatpäť centov)
Cena dodatku č. 1 je 3 995,55 € bez DPH
(slovom: tritisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov)
Cena celkom je 67 196,10 € bez DPH

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne a vážne, obsah dodatku považujú za určitý a zrozumiteľný, na znak čoho dodatok podpísali.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, dve (2) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1: **Rozpočet zo dňa 18.10.2021**

V Gabčíkove, dňa 29.10.2021

V Dunajskej Strede, dňa 29.10.2021

.....
Za objednávateľa
PhDr. Iván Fenes, LL.M., MBA
Primátor
Mesto Gabčíkovo

.....
Za zhotoviteľa
Mgr. Darina Szomolaiová
Konateľka
EKOM PLUS, s.r.o.