

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.11/2020/OZ zo dňa 31.07.2020

Článok 1 Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL:

Názov: **OBEC Streda nad Bodrogom**
Adresa: Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
V zastúpení: Zoltán Mento, starosta obce
IČO: 00331970
DIČ: 2020730580
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktný e-mail:

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Attila Lengyel L-STAV**
Adresa: 079 01 Kapušianské Kľačany 226
Štatutárny orgán: Attila Lengyel
IČO: 41503244
DIČ: 1074008947
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktný e-mail:

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ dňa 31.07.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 11/2020/OZ.
- 2.2. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené práce navyše, ktoré sú uvedené v položkovitom rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Práce navyše uvedené v položkovitom rozpočte neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela. Uvedené práce navyše bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.
- 2.3. Vykonávanie prác navyše neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s čl. 2, ods. 2.2. zmluvy o dielo.

Článok 3 Cena

- 3.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 - prác navyše - je stanovená položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č.1 ZoD.

3.2. Cena podľa prílohy č. 1 - rozpočet, celkové náklady jebez DPH	4 000,-€
DPH 20%	800,-€
cena s DPH	4 800,-€

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce navyše, uvedené v dodatku č.1 zmluvy o dielo po splnení predmetu diela.
- 4.2. Úhrada faktúry je v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia.

Článok 5

III. Záverečné ustanovenia

- 5.1. Tento dodatok je možné meniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k zmluve.
- 5.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.
- 5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť dodatku potvrdzujú svojimi podpismi.

V Strede nad Bodrogom dňa 14.08.2020

Za objednávateľa

Zoltán Mento
starosta obce

Za zhotoviteľa