

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1001/2022

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: : Mesto Gabčíkovo
Sídlo : Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Štatutárny zástupca : PhDr. Fenes Iván LL.M, MBA primátor mesta
Zástupca vo veciach techn. : Ing. Mészáros Árpád, viceprimátor
IČO : 00305391
Bankové spojenie : ČSOB Banka
IBAN : SK61 7500 0000 0000 0000 0000
Tel. : +421315594101
e-mail : gabcikovo@gabcikovo.sk
ďalej v zmluve len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ : TONEX, spol. s r.o.
Sídlo : Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca : Ing. Zoltán Varga, konateľ
IČO : 31429220
IČ DPH : SK2020399326
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK69 0200 0000 0000 0000 0000
Telefón / Fax : 0905-605 130
E-mail : varga@baucentrum.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 996/N
ďalej v zmluve len „zhotoviteľ“

V zmysle Čl. XI. odstavec 11.3 a Čl. V. odstavec 5.3 Zmluvy o dielo č.1001/2022 zo dňa 19.10.2022 zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3.

Predmetom Dodatku č.3 je zmena Čl. V. odstavec 5.2 Zmluvy o dielo č.1001/2022 zo dňa 19.10.2022 v plnom znení nasledovne:

Cena predmetu zmluvy je:

P.č.	Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Cena v EUR s DPH
A.1	PD pre územné konanie a stavebné povolenie „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“	74 500,00	14 900,00	89 400,00
A.2	Stavebná časť – realizácia stavby – „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“	169 817,02	33 963,40	203 780,42
A spolu	Stavebná časť – realizácia stavby – „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“	244 317,02	48 863,40	293 180,42

B.1	PD pre územné konanie a stavebné povolenie – technická infraštruktúra	4 500,00	900,00	5 400,00
B.2	Vybudovanie technickej infraštruktúry k Zariadeniu pre seniorov Gabčíkovo.	12 768,72	2 553,74	15 322,46
B spolu	Technická infraštruktúra celkom	17 268,72	3 453,74	20 722,46
C 1	CENA SPOLU s 20% DPH :	261 585,74	52 317,14	313 902,88

P.č.	Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 23% v EUR	Cena v EUR s DPH
A.2	Stavebná časť – realizácia stavby – „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“	3 611 299,91	830 598,98	4 441 898,89
A spolu	Stavebná časť – realizácia stavby – „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“	3 611 299,91	830 598,98	4 441 898,89
B.2	Vybudovanie technickej infraštruktúry k Zariadeniu pre seniorov Gabčíkovo.	192 637,14	44 306,54	236 943,68
B spolu	Technická infraštruktúra celkom	192 637,14	44 306,54	236 943,68
C 2	CENA SPOLU s 23% DPH :	3 803 937,05	874 905,52	4 678 842,57
C	CENA SPOLU s DPH za celý predmet zmluvy:			4 992 745,45

Slovom: štyr milióny deväť stodeväťdesiatdva tisíc sedemsto štyridsať päť euro a štyridsať päť centov

Všetky ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. 1001/2022 zo dňa 19.10.2022 vrátane Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zostanú nezmenené.

Záverečné ustanovenia

- 1.1 Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 1.2 Okamihom podpisu tohto Dodatku č.3 oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 1.3 Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 1.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č. 1 – Krycí list diela, Celková rakapitulácia, Rekapitulácia – vyfakturovaná časť 2024, Rekapitulácia – nevyfakturovaná časť 2025

V Gabčíkove, dňa 20.2.2025

Objednávateľ:

PhDr. Fenes Iván LL.M, MBA
primátor mesta

V Komárne, dňa 18.2.2025

Zhotoviteľ:

Ing. Zoltán Varga
konateľ

ázov stavt

ázov obje

Objednáv

Projektar

Zhotoviti

Spracov

P

HS

2

3

PS

4

5

"I

7

20

"I

Pro

Di

C

Mesto Gabčíkovo

osvedčuje, že podpis na listine
vrobil (uznal za vlastný) *M. H.*

Ing. Ján Hrabák

1. z. *Ing. Ján Hrabák*

lytara *Ing. Ján Hrabák*

pod D. č. *150/70*

osoby podľa *1. 4. 70*

V Gabčíkove dňa *1. 4. 70*



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zariadenie pre seniorov

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Gabčíkovo

Projektant

Zhotoviteľ

TONEX, spol.s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

18.02.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 006 951,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	723 360,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 156 416,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky		0,00
4		Montáž	563 100,07	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	297 028,06				17	Iné VRN		0,00
		Montáž	226 666,78				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 973 522,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		92 000,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 065 522,79
24	DPH	
	20,00 % z 261 585,74	52 317,14
	23,00 % z 3 803 937,05	874 905,52
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 992 745,45
E Prípochty a odpochty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Stavba: Zariadenie pre seniorov

Objednávateľ: Mesto Gabčíkovo Dunajská 1152, 945 01 KOMARNO

Zhotoviteľ: TONEX, spol.s r.o. IČO: 322010 DPH: SK220359325

Dátum: 13.02.2025 IBAN: SK93 0200 0000 0028 0000 0000

Kód	Zákazka	Vyfakturovaná časť ceny s 20% DPH				Nevyfakturovaná časť ceny s 23% DPH			Spolu	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Časť ceny bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH	Cena celkom s DPH	
ZPS	Zariadenie pre seniorov	65 522,79	261 585,74	52 317,14	313 902,88	3 803 937,05	874 905,52	4 678 842,57	4 992 748,45	
01	Zariadenie pre seniorov	855 646,93	284 317,02	48 863,40	293 180,42	3 611 299,91	830 598,98	4 441 898,89	4 735 079,31	
01.1	SO-01 BLOK A a SO-02 BLOK B	852 118,78	244 217,02	48 843,40	293 060,42	3 607 901,76	829 817,41	4 437 719,17	4 730 779,59	
001.1	Projektová dokumentácia zariadenia pre seniorov	74 400,00	74 400,00	14 880,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	89 280,00	
001.2	SO-01, SO-02 BLOK A a BLOK B	3 777 718,78	169 817,02	33 963,40	203 780,42	3 607 901,76	829 817,41	4 437 719,17	4 641 499,59	
SO-01	Blok A	1 856 240,93	73 065,44	14 613,08	87 678,52	1 783 175,49	410 130,37	2 193 305,86	2 280 984,38	
01_A	Stavebná časť	1 318 634,50	73 065,44	14 613,08	87 678,52	1 245 569,06	286 480,89	1 532 049,95	1 619 728,47	
02_A	Zdravotechnika	89 279,72	0,00	0,00	0,00	89 279,72	20 534,34	109 814,06	109 814,06	
03_A	Ústredné vykurovanie	48 313,89	0,00	0,00	0,00	48 313,89	11 112,19	59 426,08	59 426,08	
04_A	Elektroinštalácia+slaboprúd	137 954,81	0,00	0,00	0,00	137 954,81	31 729,61	169 684,42	169 684,42	
05_A	EPS+ HSP	39 431,06	0,00	0,00	0,00	39 431,06	9 069,14	48 500,20	48 500,20	
06_A	Vzduchotechnika	125 468,99	0,00	0,00	0,00	125 468,99	28 857,87	154 326,86	154 326,86	
07_A	Kuchyňa so zázemím - zabudované zariadenia	97 157,96	0,00	0,00	0,00	97 157,96	22 346,33	119 504,29	119 504,29	
SO-02	Blok B	1 921 477,85	96 751,58	19 350,32	116 101,90	1 824 726,27	419 687,04	2 244 413,31	2 360 515,21	
01_B	Stavebná časť	1 318 554,97	96 751,58	19 350,32	116 101,90	1 221 803,39	281 014,78	1 502 818,17	1 618 920,07	
02_B	Zdravotechnika	152 517,88	0,00	0,00	0,00	152 517,88	35 079,11	187 596,99	187 596,99	
03_B	Ústredné vykurovanie+ kotolňa	140 540,55	0,00	0,00	0,00	140 540,55	32 324,33	172 864,88	172 864,88	
04_B	Elektroinštalácia+slaboprúd	160 117,27	0,00	0,00	0,00	160 117,27	36 826,97	196 944,24	196 944,24	
05_B	ESP+ HSP	39 050,96	0,00	0,00	0,00	39 050,96	8 981,72	48 032,68	48 032,68	
06_B	Vzduchotechnika	110 696,22	0,00	0,00	0,00	110 696,22	25 460,13	136 156,35	136 156,35	
01.2	Altánok	3 498,15	100,00	20,00	120,00	3 398,15	781,57	4 179,72	4 299,72	
001.1	Projektová dokumentácia - altánok	100,00	100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
001.2	Altánok	3 398,15	0,00	0,00	0,00	3 398,15	781,57	4 179,72	4 179,72	
02	Technická vybavenosť	209 905,86	17 268,72	3 453,74	20 722,46	192 637,14	44 306,54	236 943,68	257 666,14	
02.1	SO-03 až SO-07 Technická vybavenosť	209 905,86	17 268,72	3 453,74	20 722,46	192 637,14	44 306,54	236 943,68	257 666,14	
SO-03	Spevnené plochy	163 088,18	3 950,00	790,00	4 740,00	159 138,18	36 601,78	195 739,96	200 479,96	
SO-03.1	Spevnené plochy - miestna komunikácia a verejné osvetlenie	75 811,73	2 150,00	430,00	2 580,00	73 661,73	16 942,20	90 603,93	93 183,93	
SO-03.1a	Projektová dokumentácia - časť spevnené plochy miestna komunikácia a verejné osvetlenie	2 150,00	2 150,00	430,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	
SO-03.1b	SO-03.1 Spevnené plochy - miestna komunikácia a verejné osvetlenie	73 661,73	0,00	0,00	0,00	73 661,73	16 942,20	90 603,93	90 603,93	
SO-03.2	Spevnené plochy - odstavňá plocha	87 276,45	1 800,00	360,00	2 160,00	85 476,45	19 659,58	105 136,03	107 296,03	
SO-03.2a	Projektová dokumentácia - časť spevnené plochy odstavňá plocha	1 800,00	1 800,00	360,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	
SO-03.2b	SO-03.2 Spevnené plochy - odstavňá plocha	85 476,45	0,00	0,00	0,00	85 476,45	19 659,58	105 136,03	105 136,03	
SO-04	Vodovodná prípojka	6 700,74	150,00	30,00	180,00	6 550,74	1 506,67	8 057,41	8 237,41	
SO-04.1	Projektová dokumentácia - časť vodovodná prípojka	150,00	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
SO-04.2	SO-04 Vodovodná prípojka	6 550,74	0,00	0,00	0,00	6 550,74	1 506,67	8 057,41	8 057,41	
SO-05	Kanalizačná prípojka	23 897,07	150,00	30,00	180,00	23 747,07	5 461,83	29 208,90	29 388,90	
SO-05.1	Projektová dokumentácia - časť kanalizačná prípojka	150,00	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
SO-05.2	SO-05 Kanalizačná prípojka	23 747,07	0,00	0,00	0,00	23 747,07	5 461,83	29 208,90	29 208,90	
SO-06	Rozvod plynu	3 301,15	100,00	20,00	120,00	3 201,15	736,26	3 937,41	4 057,41	
SO-06.1	Projektová dokumentácia - časť rozvod plynu	100,00	100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
SO-06.2	SO-06 Rozvod plynu	3 201,15	0,00	0,00	0,00	3 201,15	736,26	3 937,41	3 937,41	
SO-07	Elektrická prípojka NN	12 918,72	12 918,72	2 583,74	15 502,46	0,00	0,00	0,00	15 502,46	
SO-07.1	Projektová dokumentácia - časť elektrická prípojka NN	150,00	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
SO-07.2	SO-07 Elektrická prípojka NN	12 768,72	12 768,72	2 553,74	15 322,46	0,00	0,00	0,00	15 322,46	
Celkom		4 065 522,79	261 585,74	52 317,14	313 902,88	3 803 937,05	874 905,52	4 678 842,57	4 992 748,45	

Rekapitulácia - Vyfakturovaná časť 2024

Stavba: Zariadenie pre seniorov

Objednávateľ: Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.02.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZPS-01	Vyfakturovaná časť ceny s 20% DPH								
01	Zariadenie pre seniorov	261 585,74	52 317,14	313 902,88	0,00	182 585,74	79 000,00	0,00	0,00
01.1	SO-01 BLOK A a SO-02 BLOK B	244 317,02	48 863,40	293 180,42	0,00	169 817,02	74 500,00	0,00	0,00
001.1	Projektová dokumentácia zariadenia pre seniorov	244 217,02	48 843,40	293 060,42	0,00	169 817,02	74 400,00	0,00	0,00
001.2	SO-01, SO-02 BLOK A a BLOK B	74 400,00	14 880,00	89 280,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00
01_A	Blok A	169 817,02	33 963,40	203 780,42	0,00	169 817,02	0,00	0,00	0,00
SO-02	Stavebná časť	73 065,44	14 613,08	87 678,52	0,00	73 065,44	0,00	0,00	0,00
01_B	Blok B	73 065,44	14 613,08	87 678,52	0,00	73 065,44	0,00	0,00	0,00
01.2	Stavebná časť	96 751,58	19 350,32	116 101,90	0,00	96 751,58	0,00	0,00	0,00
001.1	Altánok	96 751,58	19 350,32	116 101,90	0,00	96 751,58	0,00	0,00	0,00
02	Projektová dokumentácia - altánok	100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.1	Technická vybavenosť	100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SO-03	SO-03 až SO-07 Technická vybavenosť	17 268,72	3 453,74	20 722,46	0,00	12 768,72	4 500,00	0,00	0,00
SO-03.1	Spevnené plochy	17 268,72	3 453,74	20 722,46	0,00	12 768,72	4 500,00	0,00	0,00
SO-03.1a	Spevnené plochy - miestna komunikácia a verejné osvetlenie	3 950,00	790,00	4 740,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00
SO-03.2	Projektová dokumentácia - časť spevnené plochy miestna komunikácia a verejné osvetlenie	2 150,00	430,00	2 580,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
SO-03.2a	Spevnené plochy - odstavňá plocha	2 150,00	430,00	2 580,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
SO-04	Projektová dokumentácia - časť spevnené plochy odstavňá plocha	1 800,00	360,00	2 160,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
SO-04.1	Vodovodná prípojka	1 800,00	360,00	2 160,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
SO-05	Projektová dokumentácia - časť vodovodná prípojka	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
SO-05.1	Kanalizačná prípojka	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
SO-06	Projektová dokumentácia - časť kanalizačná prípojka	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
SO-06.1	Rozvod plynu	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
SO-07	Projektová dokumentácia - časť rozvod plynu	100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SO-07.1	Elektrická prípojka NN	100,00	20,00	120,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SO-07.2	Projektová dokumentácia - časť elektrická prípojka NN	12 918,72	2 583,74	15 502,46	0,00	12 768,72	150,00	0,00	0,00
SO-07.2	SO-07 Elektrická prípojka NN	150,00	30,00	180,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Celkom		261 585,74	52 317,14	313 902,88	0,00	182 585,74	79 000,00	0,00	0,00



TONEX spol. s r.o.
Dunajské nábrežie 115, 845 01 KOŠARNO
IČO: 31 445 500, DIČ: SK2020000000
IBAN: SK39 0200 0000 0000 0000 0000
11/11

Rekapitulácia - Nevyfakturovaná časť 2025

Stavba: Zariadenie pre seniorov

Objednávateľ: Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ: TONEX, spol.s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.02.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZPS-02	Zariadenie pre seniorov	3 803 937,05	874 905,52	4 678 842,57	0,00	3 790 937,05	13 000,00	0,00	0,00
01	Zariadenie pre seniorov	3 611 299,91	830 598,98	4 441 898,89	0,00	3 598 299,91	13 000,00	0,00	0,00
01.1	SO-01 BLOK A a SO-02 BLOK B	3 607 901,76	829 817,40	4 437 719,16	0,00	3 594 901,76	13 000,00	0,00	0,00
001.2	SO-01, SO-02 BLOK A a BLOK B	3 607 901,76	829 817,40	4 437 719,16	0,00	3 594 901,76	13 000,00	0,00	0,00
SO-01	Blok A	1 783 175,49	410 130,36	2 193 305,85	0,00	1 776 675,49	6 500,00	0,00	0,00
01_A	Stavebná časť	1 245 569,06	286 480,88	1 532 049,94	0,00	1 245 569,06	0,00	0,00	0,00
02_A	Zdravotechnika	89 279,72	20 534,34	109 814,06	0,00	89 279,72	0,00	0,00	0,00
03_A	Ústredné vykurovanie	48 313,89	11 112,19	59 426,08	0,00	48 313,89	0,00	0,00	0,00
04_A	Elektroinštalácia+slaboprúd	137 954,81	31 729,61	169 684,42	0,00	137 454,81	500,00	0,00	0,00
05_A	EPS+ HSP	39 431,06	9 069,14	48 500,20	0,00	39 431,06	0,00	0,00	0,00
06_A	Vzduchotechnika	125 468,99	28 857,87	154 326,86	0,00	119 468,99	6 000,00	0,00	0,00
07_A	Kuchyňa so zázemím - zabudované zariadenia	97 157,96	22 346,33	119 504,29	0,00	97 157,96	0,00	0,00	0,00
SO-02	Blok B	1 824 726,27	419 687,04	2 244 413,31	0,00	1 818 226,27	6 500,00	0,00	0,00
01_B	Stavebná časť	1 221 803,39	281 014,78	1 502 818,17	0,00	1 221 803,39	0,00	0,00	0,00
02_B	Zdravotechnika	152 517,88	35 079,11	187 596,99	0,00	152 517,88	0,00	0,00	0,00
03_B	Ústredné vykurovanie+ kotolňa	140 540,55	32 324,33	172 864,88	0,00	140 540,55	0,00	0,00	0,00
04_B	Elektroinštalácia+slaboprúd	160 117,27	36 826,97	196 944,24	0,00	159 617,27	500,00	0,00	0,00
05_B	ESP+ HSP	39 050,96	8 981,72	48 032,68	0,00	39 050,96	0,00	0,00	0,00
06_B	Vzduchotechnika	110 696,22	25 460,13	136 156,35	0,00	104 696,22	6 000,00	0,00	0,00
01.2	Altánok	3 398,15	781,57	4 179,72	0,00	3 398,15	0,00	0,00	0,00
001.2	Altánok	3 398,15	781,57	4 179,72	0,00	3 398,15	0,00	0,00	0,00
02	Technická vybavenosť	192 637,14	44 306,54	236 943,68	0,00	192 637,14	0,00	0,00	0,00
02.1	SO-03 až SO-07 Technická vybavenosť	192 637,14	44 306,54	236 943,68	0,00	192 637,14	0,00	0,00	0,00
SO-03	Spevnené plochy	159 138,18	36 601,78	195 739,96	0,00	159 138,18	0,00	0,00	0,00
SO-03.1	Spevnené plochy - miestna komunikácia a verejné osvetlenie	73 661,73	16 942,20	90 603,93	0,00	73 661,73	0,00	0,00	0,00
SO-03.1b	SO-03.1 Spevnené plochy - miestna komunikácia a verejné osvetlenie	73 661,73	16 942,20	90 603,93	0,00	73 661,73	0,00	0,00	0,00
SO-03.2	Spevnené plochy - odstavná plocha	85 476,45	19 659,58	105 136,03	0,00	85 476,45	0,00	0,00	0,00
SO-03.2b	SO-03.2 Spevnené plochy - odstavná plocha	85 476,45	19 659,58	105 136,03	0,00	85 476,45	0,00	0,00	0,00
SO-04	Vodovodná prípojka	6 550,74	1 506,67	8 057,41	0,00	6 550,74	0,00	0,00	0,00
SO-04.2	SO-04 Vodovodná prípojka	6 550,74	1 506,67	8 057,41	0,00	6 550,74	0,00	0,00	0,00
SO-05	Kanalizačná prípojka	23 747,07	5 461,83	29 208,90	0,00	23 747,07	0,00	0,00	0,00
SO-05.2	SO-05 Kanalizačná prípojka	23 747,07	5 461,83	29 208,90	0,00	23 747,07	0,00	0,00	0,00
SO-06	Rozvod plynu	3 201,15	736,26	3 937,41	0,00	3 201,15	0,00	0,00	0,00
SO-06.2	SO-06 Rozvod plynu	3 201,15	736,26	3 937,41	0,00	3 201,15	0,00	0,00	0,00

Celkom

3 803 937,05

874 905,52

4 678 842,57

0,00

3 790 937,05

13 000,00

0,00

0,00

- 3 -

TNO