

**Dodatok č. 2**

**ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení  
(ďalej len „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

**DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN**

**Objednávateľ**

Názov: **Obec Štítnik**  
Sídlo: Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik  
Zastúpený: Ladislav Belányi, starosta obce  
IČO: 00328871  
DIČ: 2020937193  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu IBAN: SK38 0200 0000 0000 2862 6582  
Tel: +421 58 788 37 90  
E-mail: [obecnyurad@obecstitnik.sk](mailto:obecnyurad@obecstitnik.sk)  
Právna forma: obec  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Dodávateľ:**

Názov: eVector group SE  
Sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Vladimírom Domčekom, člen predstavenstva  
IČO: 52 649 423  
DIČ: 2121096043  
IČ DPH: SK2121096043  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK47 1100 0000 0026 2977 6649  
Tel: 037 65 789 41  
E-mail: [repcia@evector.sk](mailto:repcia@evector.sk)  
Dodávateľ je platca DPH: ÁNO  
Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Po, vl.č. 7286/B

(ďalej len „Dodávateľ“)

(samostane aj ako „Zmluvná strana“ alebo spolu aj ako „Zmluvné strany“)

## **Článok I**

### **Predmet Dodatku**

1. Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 02.08.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok dodávateľa dodať tovar a zariadenia, podľa definície v ponuke predávajúceho podľa bodu 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka tovaru a zariadení, podľa definície v ponuke predávajúceho podľa bodu 2.1.2. tejto zmluvy, v prípade zariadení je súčasťou dodávky aj ich dodanie, montáž a zapojenie, inštalácia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší Dodatok č. 1 zo dňa 31.01.2022 ku kúpnej zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli na pozastavení montáže, zapojenia a inštalácie z dôvodu realizácie stavebných prác v rámci projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií na ZŠ Štítnik-polytechnická učebňa. Po oznámení ukončenia stavebných prác dodávateľ dodávateľ vykoná montáž, zapojenie a inštaláciu predmet plnenia bod 2.2. zmluvy zo dňa 02.08.2021 do 6 - týždňov od oznámenia o ukončení stavebných prác.

## **Článok II**

### **Záverečné ustanovenia**

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a je účinná iba v prípade odobrenia verejného obstarávania v rámci ex-post kontroly, ktorého výsledkom je táto Kúpna zmluva.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
6. Tento Dodatok bol vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana dostane 2 (dve) vyhotovenia.
7. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku zhodne vyhlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

V Štítniku

V Bratislave, dňa 21.03.2022