

## **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 2/5/2020** uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

---

### **Článok I. Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Streda nad Bodrogom</b>
So sídlom:	Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
Zastúpený:	Zoltán Mento, starosta obce
IČO:	00 331 970
Bankové spojenie:	VUB, a. s.
Číslo účtu:	SK23 0200 0000 0000 0082 7622 – systém refundácie
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	SK30 0900 0000 0051 5162 6492 – systém predfinancovania
Tel.:	+421 905 561 774
E-mail:	<a href="mailto:obecstredanb@stonline.sk">obecstredanb@stonline.sk</a>

Ďalej len „*Objednávateľ*“

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>ENERGOTRADING s. r. o.</b>
So sídlom:	Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán:	Peter Spusta, konateľ Ing. František Kačmár, konateľ
Zápis v registri:	OR pri Okresnom súde Prešov, Odd. Sro, vložka 19418/P
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Peter Spusta
technických:	Ing. František Kačmár
IČO:	43 844 456
DIČ:	202 250 4550
IČ DPH:	SK202 250 4550
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Vranov nad Topľou
Číslo účtu:	0561900658/0900
Tel.:	057/4880911
E-mail:	<a href="mailto:energotrading@gmail.sk">energotrading@gmail.sk</a>

Ďalej len „*Zhotoviteľ*“

### **Článok II. Preambula**

Zmluva o dielo č. **2/5/2020** zo dňa 27.05.2020 bola výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela na uskutočnenie stavebných prác s názvom projektu: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom**“. Po nezrovnalostiach v projektovej dokumentácii a ukončení výroby technológie, ktorá je súčasťou pôvodnej PD a vzájomnej dohode došlo k tomuto dodatku č. 1.

### Článok III. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/5/2020 zo dňa 27.05.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom“ je zmena týchto položiek:

- a) **Výmena otvorových konštrukcií** – dochádza k zmene rozmeru Al dverí
- b) **Ústredné vykurovanie** – zmena typu kotla z dôvodu ukončenia výroby pôvodne navrhovaného
- c) **Vetrание a rekuperácia** – zmena typu rekuperačnej jednotky z dôvodu ukončenia výroby pôvodne navrhovaného
- d) **Elektroinštalácia** – zmena svietidiel z dôvodu ukončenia výroby pôvodne navrhovaných

a na základe zrealizovaného prieskumu trhu dochádza k zmene ceny diela takto:

- e) **zmena čl. V. Cena diela, bod 5.1 Zmluvy o dielo**

#### **Pôvodné znenie:**

##### **5.1**

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH:	282 685,11 EUR
DPH 20 %:	56 537,02 EUR
cena s DPH:	339 222,13 EUR

(Slovom: Tristotridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťdva EUR trinásť centov)

#### **Nové znenie:**

##### **5.1**

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k ZoD č. 2/5/2020 zo dňa 27.05.2020 a Prílohy č. 1 k Dodatku č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH:	285 467,75 EUR
DPH 20 %:	57 093,55 EUR
cena s DPH:	342 561,30 EUR

(Slovom: Tristoštyridsaťdvatisícpäťstošesťdesiatjeden EUR tridsať centov)“

#### Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. **2/5/2020** zo dňa 27.05.2020 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. **2/5/2020** zo dňa 27.05.2020 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom“.
- 2) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. **2/5/2020** zo dňa 27.05.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho odsúhlasení zo strany poskytovateľa NFP, t. j. po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Streda nad Bodrogom, dňa: 16.02.2021      Vo Vranove nad Topľou, dňa: 16.02.2021

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a: ENERGOTRADING, s. r. o.

.....  
Zoltán Mento  
starosta obce

.....  
Peter Spusta - konateľ