



## Žiadosť o zmenu zmluvy KA1

**COVID-19**

Erasmus+

### Všeobecné inštrukcie

Žiadosť podáva príjemca grantu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu a článkom II.13 Prílohy I Všeobecné podmienky.

Podpísanú a naskenovanú žiadosť pošlite na e-mailovú adresu konzultanta Vášho projektu. Do predmetu uveďte: číslo projektu – Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 COVID-19.

### Identifikácia projektu

Číslo zmluvy o poskytnutí grantu	2019-1-SK-KA116-060588
-Názov projektu	Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce
Oficiálny názov organizácie	Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
Štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón)	Ing. Josef Ilčík, PhD. <a href="mailto:riaditel@sosstavebna.sk">riaditel@sosstavebna.sk</a> +421 41 7232259
Kontaktná osoba (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón)	Mgr. Jana Oravcová, [REDACTED] [REDACTED]
Dátum začiatku projektu podľa zmluvy (dd/mm/rrrr)	01-06-2019
Dátum ukončenia projektu podľa zmluvy (dd/mm/rrrr)	31-05-2020

## Popis zmeny projektu

Popíšte dôvody, charakter a dopady zmeny na dosiahnutie stanovených cieľov a ďalšie relevantné informácie, napr. údaje o zmene termínov mobilít a následných aktivít. Pozn. pre VŠ: ak relevantné.

Podľa pôvodného rozvrhnutia termínov projektu mali byť realizované mobilitné pobyty žiakov a pedagogických zamestnancov v Rakúsku v marci 2020 a Španielsku v máji 2020. Po emailovej komunikácii s partnermi a v súlade s vyhláseniami príslušných vlád a národných agentúr boli stáže v dôsledku pandémie koronavírusu COVID – 19 zrušené a dohodnuté presuny termínov na nový školský rok 2021-2022. Aktivity našich odborov v oblasti stavebníctva sa nedajú realizovať virtuálne, nakoľko sa jedná o získavanie nových odborných praktických zručností v spojení s novými technologickými postupmi.

Sme v kontakte s partnermi a všetky informácie spoločne zdieľame.

## Zmena dĺžky trvania projektu

Projekt je možné predĺžiť maximálne o 12 mesiacov.

Projekty z výzvy 2018 môžu byť predĺžené maximálne do 31. 08. 2021

Projekty z výzvy 2019 môžu byť predĺžené maximálne do 31. 08. 2022

### Pre sektor vysokých škôl:

Projekty z výzvy 2018 môžu byť predĺžené maximálne do: KA103 – 31. 5. 2021  
KA107 – 31. 7. 2021

Projekty z výzvy 2019 môžu byť predĺžené maximálne do: KA103 – 31. 5. 2022  
KA107 – 31. 7. 2022

Požadovaná zmena dĺžky trvania projektu (v mesiacoch)	36
Nový dátum ukončenia projektu (dd/mm/rrrr)	31-05-2022

## Podpis štatutárneho zástupcu

Ja, dolupodpísaný(á), potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári žiadosti o zmenu zmluvy sú pravdivé a v súlade so skutočnosťou.

Miesto: Žilina

Dátum (dd/mm/rrrr): 29/01/2021

Oficiálny názov organizácie: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 01162 Žilina

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Josef Ilčík, PhD.

riaditeľ školy

Podpis:

Pečiatka organizácie príjemcu grantu (ak je to relevantné):

**Stredná odborná škola  
stavebná  
Tulipánová 2, 011 62 Žilina**  
®

