

Dodatok č. 2
ku zmluve o dielo zo dňa 02. 10. 2018 uzavretej podľa § 536 a nasled. Zákona č.
513/1991 Zb. /Obchodného zákona/

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Brestovany

Sídlo: J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany

Zastúpený: Ing. Ondrej Kuhajda

Osoby oprávnené vo veciach technických: Ing. Ondrej Kuhajda

IČO: 00312312

DIČ: 2021133675

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trnava

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0034 3662 7254

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Radúz Voščinár, Stavebné práce

Sídlo: ul. Borová 22/22, 919 27 Brestovany

Zastúpený: Radúz Voščinár

IČO: 43812023

DIČ: 1077748903

Bankové spojenie: VÚB a.s. Trnava

Číslo účtu: SK63 0200 0000 0032 0707 6057

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

V zmysle bodu 8.5 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že zhotoviteľ nedodá a nenamontuje garážové vráta a stým súvisiace práce v uvedené pod

položkami č. 156, 157 a 158 vo výkaze výmer ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo v cene 1243.562 eur bez DPH a 1244,2744 eur s DPH.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

V Brestovanoch, dňa 01.07.2019.

objednávateľ



Radúz Voščinár

ul. Borová 22/22

919 27 Brestovany

ICO: 43 812 023

DIC: 1077748903

zhotoviteľ