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Zmluva o dielo €. 2/5/2020
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov(dalej len ,,ZoD”)

I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Streda nad Bodrogom
Sidlo: Hlavna 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
Statutdrny zastupca: Zoltdn Mento, starosta
ICO: 00331970
DIC: 202 073 0580
Bankové spojenie:  VUB Banka a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0082 7622 systém refundacie
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelfia a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0051 5162 6492 systém predfinancovania
Telefén: +421 905561774
Email: obecstredanb@stonline.sk;
(dalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel: ENERGOTRADING, s.r.o.
Sidlo: Luc¢na 831/83, 093 01 Vranov nad Toplou
Statutarny organ:  Peter Spusta, konatel firmy
Zapis v registri: Obchodny register vedeny pri Okresnom sude Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 19418/P
Zastupca na rokovanie o veciach
zmluvnych: Peter Spusta
technickych: Ing. FrantiSek Kacmar
ICO: 43 844 456
DIC: 2022504550
IC DPH: SK2022504550
Banka: Slovenska sporiteliia, a.s., Vranov nad Toplou
Cislo uétu: 0561900658/0900
Telefdén: 057/4880911
e - mail: energotrading@gmail.com
(dalej len ,,zhotovitel”)

Il. PREAMBULA
Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky na obstaranie diela, a to
uskuto€nenie stavebnych prac - "ZniZenie energetickej narocnosti budovy kultirneho domu v obci
Streda nad Bodrogom", ktoré sa vykonalo v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZV0O“). Verejné
obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. ¢. 029/2020 zo dria 04.02.2020 pod
oznacenim 073 - WYP.
Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a prdvne normy upravujice tato
spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizdtorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchdadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom rozsahu
a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane vsetkych casti
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného
obstardvatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom ,Znizenie energetickej narocnosti budovy kultirneho domu
v obci Streda nad Bodrogom®. Zhotovitel akceptuje pravo objednévatela nerealizovat predmet zdkazky —
stavebné dielo alebo jeho ¢ast, pokial nebude mat zabezpetené jeho financovanie. Zhotovitel deklaruje,
Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy a projektovej
dokumentdcie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Ill. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela dielo -

stavbu: "ZniZenie energetickej narocnosti budovy kulttiirneho domu v obci Streda nad Bodrogom".

Zhotovitel vykona dielo podla:


mailto:obecstredanb@stonline.sk

3.3

3.4

3.5
3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

- predloZenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zdvdaznym podkladom pre vyhotovenie
polozZkovitej kalkuldcie rozpodtu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,

- poloZzkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby — vyplyvajuce zo
zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podla

projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podla rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

Stavbou sa rozumie suhrn vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,

strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na

profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost

a nebezpecenstvo, pricom bude respektovat vsetky zakony, pravne predpisy a normy platné na tUzemi

Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok v zmysle ¢l. IV bod 4.1 tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu,

ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zdsadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku lll. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavidzuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.
Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel pozaduje a objednavatel sa
zavizuje odovzdat zhotovitelovi projektovd dokumentdciu potrebnd na zalatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavidzuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednavatela.
Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednéavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA ZA DIELO
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, je dolozena
polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela a ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy,
ktoru vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitela
zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH: 282 685,11 EUR
DPH 20%: 56 537,02 EUR
cena vratane DPH: 339 222, 13EUR

(Slovom:  Tristotridsatdevéttisicdvestodvadsatdva Eur Trindstcentov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien a
skutocne zrealizovanych doddvok a prdc, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii a druhov
stavebnych préac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdad zmena vopred odsuhlasena
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projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenand v stavebnom denniku a zrealizovana
az po nadobudnuti Uc¢innosti dodatku k tejto zmluve.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii a zoznamu ekvivalentnych poloZiek, ktoré
zhotovitel' predloZil v ponuke a ktory tvori prilohu tejto zmluvy pri realizicii diela podlieha
predchadzajucemu odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez odsuhlasenia
nie je mozné ekvivalent pouzit resp. zabudovat.

Ak pocas realizacie diela nastanu okolnosti, ktoré maju vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy,
postupuje sa vzmysle § 18 ZVO.

Pri uzatvdrani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.9.1 ak poOjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.9.3 ak péjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individualna kalkuldcia s pouzitim Urovne rézie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov EU, z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela
a zo Statneho rozpoctu SR prostrednictvom OP Kvalita Zivotného prostredia.
Objedndvatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade ¢iastkovych faktir za doddvky a prace, ktoré boli redlne
vykonané v predchadzajucom obdobi.
Zhotovitel moze vystavit maximalne 3 faktury pocas realizacie diela. Zhotovitel méze zahrnut do
fakturovanej sumy len Uplne dokoncéené ucelené polozky rozpoctu — vykazu vymer podla prilohy tejto
zmluvy.
K fakture musi zhotovitel pripojit tieto prilohy:
6.5.1  Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu:
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpottu je
doklad prikladany k faktire, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
oprdvnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, Ze prace uvedené
v prilozenych dokumentoch su vsulade so skuto€nostou a predstavuju poziadavky
dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.
6.5.2  Supis vykonanych prac: Dodéavatel/zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit
Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:
6.5.2.1 polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia
byt v salade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

6.5.2.2 supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoistvd prac vykonanych
dodévatelom/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych
dodavatelom/zhotoviteflom v sulade sVykazom vymer, ktory je sufastou Zmluvy
o dielo. V pripade, Ze doslo k zmene mnoistiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt ,upravené” prace vykazané na
supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve;

6.5.2.3 supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stlade s Vykazom vymer ako sucastou Zmluvy o dielo.

6.5.3  Protokoly o vykonanych funkénych skidskach podpisané stavbyveducim a stavebnym dozorom

6.5.4 V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazine listky od oprdvnenej osoby na
likvidaciu prislusného odpadu

6.5.5  certifikaty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na dodavané a
zabudovavané tovary a stavebné casti, ktorymi sa preukaze Ze boli dodané a zabudované len
v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary, technolégie alebo stavebné materialy
a Casti stavebnych materialov.

6.5.6  V pripade fakturdcie tych casti, ktoré boli zhotovené subdodavatefom, doklad o prave
fakturacie zhotovitelom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej ¢asti medzi zhotovitefom
a jeho subdodavatelom, podpisany Statutarnymi organmi jednotlivych stran. V pripade
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splnomocnenych os6b aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturaéné podklady v elektronickej podobe.
Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturacné podklady do 3(troch) dni od vyzvania objednavatelom
alebo koordindtorom projektu.
Do 14 dni po obdfzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozorovi 6 képii
konec¢ného supisu prac so zdévodriujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat:

6.8.1  konecnu cenu vsetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k ddtumu uvedenému v

preberacom protokole,
6.8.2  vsetky dalsie Ciastky, ktoré zhotovitel povaZuje za splatné a
6.8.3  odhad v3etkych dalSich ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stant splatnymi
podla Zmluvy. Odhadované Ciastky budu v tomto stpise uvedené oddelene.

6.8.4  Stavebny dozor vyda potvrdenie o sulade/nesulade k predlozenému koneéného supisu.
Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu koneéného supisu vykonanych prac alebo ju
nemodze overit, oznami zhotovitel také dalSie informacie, aké stavebny dozor odévodnene pozaduje a
vykona v ndvrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel potom pripravi a odovzda
stavebnému dozorovi konecny supis vykonanych prac tak, ako sa na nom zhodli. Tento schvéleny supis
prac sa bude povazovat za kone¢ny supis vykonanych prac.
Pri odovzdani kone¢ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné prehldsenie o splneni
zavazkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedend v kone¢nom supise vykonanych prac predstavuje
uplné a konecné vyrovnanie vsetkych financnych prostriedkov splatnych zhotovitelovi podla tejto
Zmluvy.
Po ukonceni a odovzdani diela a splneni podmienok podla ods. 8.8 tohto ¢lanku zmluvy zhotovitel
vystavi konecnu fakturu, ktord bude obsahovat odpocdet vSetkych vystavenych Cciastkovych faktur
v lehote do 3 dni odo diia protokolarneho prevzatia stavebného diela so zapisom bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel dorucuje objedndvatelovi vSetky faktury na adresu objednavatela uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy, pokial objedndvatel vyslovne neurdci inak.
V pripade, ak zhotovitel ¢ast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po obdfzani
Uhrady kazdej faktury objednavatelom, predlozit objednavatelovi pisomné potvrdenie subdodavatela,
Ze si voci nemu zhotovitel splnil financné zavazky v rozsahu nim vykonanych préc, a Ze vo¢i nemu nema
Ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.
Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.12 tohto ¢lanku ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu v sulade s ¢lankom XV. tejto Zmluvy.
Faktury vystavené podla odseku 8.3 budu splatné do 30 kalenddrnych dni od dorucenia faktury
objednavatelovi.
V pripade, Ze lehota splatnosti faktury pripadne na den pracovného volna alebo den pracovného pokoja,
bude sa za deri splatnosti povaZzovat nasledujici pracovny deri.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku.
Faktira musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Stuéastou faktiry musia byt aj odsuhlasené
fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatelom.
Faktura bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat vietky néleZitosti pozadované prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Objedndvatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce
nalezitosti, a to:
- oznacenie ,faktura” a jej poradové Cislo,
- identifika¢né udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, 1€O, DIC, I DPH,

registracia),
- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv Eur,
- oznacenie pefiazného Ustavu a Eislo Gc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznacenia projektu (nazov a kdd projektu)
Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:
- Kryci list rozpoctu,
- Supis vykonanych stavebnych prac,



- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préce,

- vpripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu sklddku odpadu, doklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp. doklady
o zneskodneni nebezpecnych odpadov

- objedndvatel vrati faktidru, ak tato neobsahuje ndleZitosti dafového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

6.19 Objednavatel je povinny takuto fakturu vrétit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti. Vratenim

faktlry sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynit od dorucenia novej, opravenej faktury
zhotovitelom objedndvatelovi.

6.20 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktlry musia byt zostavené prehladne a
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pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom préc.
Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene.

V pripade, Ze zhotovitel ma (et v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o Uctovnictve a pri prevode penaznych
prostriedkov v cudzej mene z Uc¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na Ucet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objedndavatel pouzZije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z uctu
Objednavatela, tzn. v den uskuto¢nenia Uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR,
bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu
Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na Ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene poufZije
Objedndvatel referentny vymenny kurz urceny a vyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v den
predchadzajuci dnu uskutocnenia ucCtovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnend vden, ked bude na Géte zhotovitela
pripisana zjeho bankového Uctu prislusna platba vsuilade sods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace vyuctované
v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v prilohe k tejto
Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a doddvky odsuhlasené objedndvatelom a stavebnym
dozorom budl zceny diela odpocitané (nebudui fakturované), ato vcene vakej su zahrnuté do
ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer
- Rozpoc¢tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schviéli objednavatel vo forme uzavretého
dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Zz. v zneni neskorsich predpisov.

VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykona dielo v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto ZoD, podla
overenej projektovej dokumentacie stavby, podla slovenskych a eurdpskych technickych noriem, podla
technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologickd dokumentacia) a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v ¢ase vykonavania
diela a riadne dokoncené dielo je spoOsobilé uZivania objedndvatelom v sulade s prislusnymi
ustanoveniami §13 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o BOZP*).
Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi
alebo ktoré vzniknu pocas plynutia zarucnej doby. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v ¢l. VIII. bod 7.1. tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje
na riadne dokoncené dielo a zadina plynut driom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zdvady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poSkodenim uzivatela
a beznym opotrebenim.
U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva int zaru¢na dobu uvedenud v zaru¢nom liste, plati zaru¢na doba udana
vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdd zoznam vsetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost na svoje naklady
odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v ¢l. VIII. bod 7.7. tejto ZoD.
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Objednavatel je povinny pisomne ozndmit vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie vady diela,
predloZit objedndavatelovi pisomny navrh na odstranenie tejto vady a v pripade, Ze objednavatel s tymto
navrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamdcie vady diela objedndvatelom. Ak objedndvatel s ndvrhom nesuhlasi, predlozi zhotovitelovi svoj
navrh, ktory musi byt odsuhlaseny zmluvnymi stranami.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovend v ¢l. VIII. bod 7.7.
tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela, dohodnut pisomnou
formou s objedndvatefom sp&sob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v bod 8.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady
spOsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady na
vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednévatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na ich nevhodnost objednavatela upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednévatel uviest v zapise o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy platné v Case vykonavania diela a podmienky
tejto ZoD.
Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na flom zadat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sticasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia sprdvcov inzinierskych sieti, organov Statnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.
Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Ak v suvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara a
uhradi tieto prace zhotovitel.
Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdvky obstardva zhotovitel a znasa aj
pripadné poplatky.
Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel zodpoved3d za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa méZu pohybovat na
stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatelom.
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Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestdch k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel si zabezpeci moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Néklady na

Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela, ktoré

je zhotovitel povinny re$pektovat.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky dozor

objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach vedie zhotovitel zaznam v

stavebnom denniku.

Technicky dozor investora méze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy poZiadat

zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré vykonava

technicky dozor objedndvatela alebo iny zodpovedny zastupca objedndvatela a bez meskania vykona

opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

Objednavatel vsdlade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO pozaduje, aby navrhovany subdodavatel spiial

podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dévody

na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; opravnenie dodévat tovar, uskutoCriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom v prilohe

tejto zmluvy - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je

zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval
sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v prilohe tejto

zmluvy, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienku opravnenosti vo

vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit.
Objedndvatel urcuje pravidlo na zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:
8.22.1V pripade, ak d6jde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu subdoddvatela
uvedeného v prilohe tejto zmluvy, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi do 3
pracovnych dni odo dria kedy sa o tejto skutocnosti dozvie Ziadost o zmenu subdodavatela
v ktorej budu uvedené:
8.22.1.1 Uudaje o novom subdodévatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby:
obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Cislo) a Gdaje o osobe opravnene;j
konat za nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia

8.22.1.2 informacia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke,

8.22.1.3 cestné vyhldsenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskor v Ease plnenia bude spifiat podmienky
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani) vo vztahu
k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma tento subdodavatel pinit.

8.22.2 Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

8.22.3 Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchddzajiucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.

8.22.4 Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela a cestného vyhlasenia podla ods. 8.22.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podla ods. 8.22.1.3 tohto ¢lanku
Zmluvy.

8.22.5 Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdoddavke najneskér do 3 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objedndvatel neoznédmi svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dra dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit svybranym novym subdodavatelom
prislusnd zmluvu, na zéklade ktorej bude zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.
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V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vzniknu na zaklade nepredvidatelnych okolnosti
a nie su zahrnuté do tejto zmluvy a suvisia s tymto stavebnym dielom, je moznd realizacia tychto prac
vyhradne na zéklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 ZVO. V pripade do¢asného alebo
definitivneho prerusenia prac na diele objednavatelom, je zhotovitel opravneny fakturovat prace,
rozpracované ku diu prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V.
bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena ndkladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a konzervacnymi
pracami, pripadne udrziavacimi a dekonzervaénymi pracami a straZzenim, stvisiacimi s do¢asnym alebo
definitivnym prerusenim prac na diele budld prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
objednavatelom a zhotoviteflom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak v
stlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotovitel je povinny po¢nuc uzavretim predmetnej dohody viest pre tieto
prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého zastupca zhotovitela priebezne
zapisuje vSetky skutocnosti vyplyvajuce z predmetnej dohody a ktoré su nasledne podkladom k
fakturacii.

Pocas vykonavania diela zodpoveda zhotovitel za $kody vzniknuté jeho cinnostou na majetku
objednévatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec
alebo zariadenie do p6vodného stavu, pri Uplnom zniéeni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou
toho istého typu. Pri uréovani skody objednavatel vychadza z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

V pripade preukazatelného nedodrZiavania prac v sulade s projektom stavby, technologickych postupov
pri zabudovdvani materidlov a spracovdvani stavebnych hmét a pouZitia vyrobku, ktory nema
pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatela,
osoba opravnena vo veciach technickych za objednavatela prdvo na zastavenie stavebnych prac s
vynimkou prdc veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukdazatelne sa takéto konanie
povazuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie pisomne
upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych prac neméd zhotovitel narok na prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budd zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela
na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost zakryté prace odkryt na vlastné naklady. Objednavatel je
povinny tieto prace, pokial su prevedené riadne, prevziat do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povaZzuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje
pisomny zdznam v stavebnom denniku.

Pokial ma stavebny dozor objedndvatela za to, Ze zhotovitel nezabezpecCuje dostatocne kapacity na
vykonanie diela, upozorni na tuto skuto¢nost zhotovitela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vykonat napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do troch (3) pracovnych dni od zapisu
v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoldava a organizuje objedndvatel minimalne 1x mesacne. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dfioch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Zapisy z kontrolnych dni su sucastou stavebného
dennika. Na kontrolnych drioch je ucast zhotovitela, resp. stavbyvediceho povinna.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie Diela identifikovat vplyvy na Zivotné prostredie pocas
celého procesu zhotovovania Diela. Z identifikovanych vplyvov sa Zhotovitel zavazuje vypracovat Zoznam
environmentalnych vplyvov, ktory predloZi Objednavatelovi do 7 pracovnych dni odo drna odovzdania
staveniska.

Na zaklade vypracovaného dokumentu podla ods. 8.29 sa zhotovitel okrem iného zavazuje zabezpedit, Zze
akykolvek material vytaZeny z miesta realizacie diela bude znovu poufZity, recyklovany, spracovany alebo
uloZeny environmentéalnym spdsobom, o ¢om predlozi doklad Objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia
materialu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj
poloZzkovito uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urdil zapisom v SD
sp6sob s ich dalsim nakladanim.

Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej
¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom na to
opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat na Ziadost objednavatela vaine listky ku
kontrole.
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IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizacie diela pravo priebeznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.
Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dovodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela objedndvatelovi.
Zhotovitel je povinny odovzdat a objednavatel je povinny prevziat riadne dokonéené dielo. Zhotovitel sa
zavazuje dielo odovzdat ako celok.
Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskor
sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto ozndmenia
dohodne zhotovitel s objednavatelom ¢asovy postup preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela. Ak si uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitela, zhotovitel sa zavazuje
tieto skusky opakovat v plnom rozsahu do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.
Najneskor pét (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi dva
(2) vytlacky projektu skutoéného vyhotovenia stavby vratane podrobnej fotodokumentdcie na CD, spravy
o vykonani odbornych prehliadok a skusok vyhradenych technickych zariadeni, prehldsenia o zhode,
atesty, osvedcéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii
vsetkych odpadov, ako aj dalSiu dodavatelski dokumentaciu na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, nevyhnutnu k zabezpeceniu uZivania riadne dokonceného diela objednavatelom, najma v
sulade s ustanoveniami § 13 zakona o BOZP. Bez tychto nalezZitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu
nepristupi
O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, supis
vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich odstranenia. Obsahom
zapisu je vyhldsenie objednavatela, Zze odovzdanu cast diela preberd a pokial nie, z akych d6vodov.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole
- v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpelnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatela.
Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel je povinny odstranit zistené vady a nedorobky na vlastné néaklady v termine podla bodu 9.7
tohto ¢lanku.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu je
zhotovitel povinny odstranit v termine podla bod 9.7 tohto ¢lanku. V zapise o odovzdani a prevzati
zhotovitel urci svojho zastupcu, ktorému objedndvatel umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
V pripade odstupenia objednavatela alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny odovzdat
nedokoncené dielo spolu so vsetkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD, tykajldcimi sa vSetkych prac na
diele zrealizovanych ku dnu odstupenia niektorej zo zmluvnych strdan od tejto ZoD. O odovzdani a
prevzati diela zmluvné strany spisSu zapis, kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom
zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdanu &ast diela preberd a pokial nie, z akych dévodov. V
pripade, ak zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objedndvatela sa nedostavi na odovzdanie a
prevzatie nedokonceného diela, objednavatel po opakovanej vyzve pisomne oznami zhotovitelovi, Ze za
den odovzdania a prevzatia diela povaZzuje den dorucenia tretej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na
odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela v rozsahu prac ukoncenych a odsuhlasenych technickym
dozorom objednavatela ku driu odstupenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.



9.15

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.8

11.1

11.2
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12.1

12.2

Zhotovitel odovzdad objedndvatelovi najneskor v case dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolauda¢nému konaniu a uzivaniu
stavby minimdlne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a odbévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizdcie stavby potvrdené zhotovitefom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom
objednavatela v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalsich préac zakrytych.

9.15.3 Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii.

9.15.4 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

X. ZMLUVNE POKUTY
Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a
sankcie.
Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. lll bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za kazdy kalendarny den
omeskania.
Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vyuctované
uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
50,- EUR za kazdy kalenddarny deri omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.
Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalenddarny den, ak meska s odstranenim
vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich dorucenia.
Za porusenie povinnosti podla ¢l. VIII. ods. 8.29 resp. ods. 8.30 vo vyske 1 000 EUR, ¢o i len za zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody, ktora vznikla porusenim zmluvne;j
povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
spbésobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktord spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode 11.2 zbavi sa
zodpovednosti ak preukaze, Ze skoda bola spdsobena okolnostou vylu€ujicou zodpovednost.
Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne
starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do
povodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob alebo ich poskodenim
v d6sledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest
alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu sp6sobent
tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.
Zhotovitel je povinny Ze pocas celej doby realizacie stavebného diela mat uzavretd Poistnd zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby a Zivelnym pohromam. Naklady spojené s uzavretim poistnej zmluvy su
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene

XIl. TRVANIE A ZANIK ZMLUVY
Tato ZoD sa uzatvara na dobu urcitu, a to od nadobudnutia jej uc¢innosti do riadneho odovzdania diela
bez vad objednavatelovi v sulade s ¢lankom XI. tejto zmluvy.
ZoD je moZné predcasne ukondit na zaklade:



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.2.1 Vzajomnej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran

12.2.2 Vypovedou zo strany objednavatela aj bez uvedenia dévodu

12.23 Odstupenim.

Objednavatel moze kedykolvek vypovedat tuto ZoD aj bez uvedenia dovodu. Vypovednd lehota je 1

mesiac a zacina plynut prvym dniom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej

strane.

Ktordkolvek zmluvnd strana moZe odstupit od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti

stalo pre niektoru zo zmluvnych stran Uplné nemoznym.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej strany

pozadovat ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zédsah uradnych

miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlUpenia od ZoD spolu s riadnym oddévodnenim a

pisomnej forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Objednavatel moze od tejto ZoD odstupit v pripade porusenia podstatnych zmluvnych povinnosti zo

strany zhotovitela. Za podstatné porusenia zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje:

12.7.1. neodovzdanie zhotoveného diela v poZzadovanej kvalite a rozsahu v zmysle €l. llI. bod 3.1.;

12.7.2. omeskanie s dokoncenim a odovzdanim diela viac ako 30 kalendéarnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak;

12.7.3.  opakované porusenie zmluvnych podmienok v zmysle ¢l. VIII. bod 8.24 a bod 8.25, a to
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objedndvatela,

13.7.4 zacatie konkurzného konania alebo restrukturalizacie voéi zhotovitelovi,

13.7.5  vstup zhotovitela do likvidacie.

XIIl. PRECHOD VLASTNiICKEHO PRAVA

13.1.Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu sa diiom prevzatia diela ako celku, stava

vlastnictvom objednavatela.
XIV. OSTATNE USTANOVENIA

14.1 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach, ktoré

14.2

zvola zhotovitel alebo objedndvatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia informdcii
podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

14.3 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami

15.1

15.2

15.3

kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu stcinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Orgén zabezpecujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu tejto ZoD su on a jeho znami subdodavatelia zapisani v registri
partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Zmluvné strany beru na vedomie, 7e v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednavatel mdze odstupit
od ZoD ak bol zhotovitel vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomne informovat objednavatela o kazdej zmene znameho
subdodavatela a poZiadat objednavatela o jeho schvélenie. V pripade, Ze novy subdodavatel nahradza
ini osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotovitel povinny sicasne preukazat doklady,



ktorymi novy subdodavatel spifia podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Tato zmluva je platna diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda Gcinnost nasledujuci
den po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela.

16.2 Menit alebo doplfiat obsah zmluvy je moiné pri dodrzani § 18 ZVO len formou pisomnych oéislovanych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc¢inné driom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

16.3 V pripade ukonéenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich predpisov a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

16.4 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajuceho z tejto
zmluvy nedohodnd, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

16.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola podpisana v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju
podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej obsahom.

16.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Polozkovitd kalkulacia ponukového rozpoctu diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby
vyplyvajlce zo zmluvy, vratane zoznamu ekvivalentnych poloZiek (ak sa uplatnilo)
Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatelov
Priloha €. 3 - Poistna zmluva
16.8 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel a jedno

zhotovitel.
V Strede nad Bodrogom, dfia 27.05.2020 Vo Vranove nad Toplou, diia 27.05.2020
Za objedndvatela:.........ccceeeeiieenns Za zhotovitela: ....cccoecvveevieeeccie e,
Zoltan Mento Peter Spusta

starosta obce konatel s.r.o.



